
ID Nome da tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras Nomes de Recursos

1 Projeto - Montar um blog 75,5 dias Seg 02-01-12 Seg 16-04-12

2 Concepção 29,5 dias Seg 02-01-12 Sex 10-02-12

3 Definir tema 10 dias Seg 02-01-12 Sex 13-01-12 Marketing[3%];Redação[3%]

4 Definir Nome do blog 2 dias Seg 16-01-12 Ter 17-01-12 3 Marketing[19%]

5 Definir diretrizes da "marca" 10 dias Qua 18-01-12 Ter 31-01-12 4 Marketing[13%]

6 Definir Nome do domínio 1 dia Qua 01-02-12 Qua 01-02-12 5 Marketing[25%]

7 Definir tópicos 1 dia Qui 02-02-12 Qui 02-02-12 6 Marketing[6%];Redação[6%]

8 Definir periodicidade das postagens 0,5 dias Sex 03-02-12 Sex 03-02-12 7 Marketing[6%]

9 Estabelecer guias para os tópicos 5 dias Sex 03-02-12 Sex 10-02-12 8 Marketing[3%];Redação[3%]

10 [1] Blog concebido 0 dias Sex 10-02-12 Sex 10-02-12 9;3;4;5;6;7;8

11 Elaboração 18,5 dias Qua 18-01-12 Seg 13-02-12

12 Definir servidor 5 dias Qua 18-01-12 Ter 24-01-12 4 Analista[5%]

13 Definir mapa do site 2 dias Sex 03-02-12 Seg 06-02-12 7 Analista[6%];Redação[6%]

14 Definir template 0,5 dias Ter 07-02-12 Ter 07-02-12 13 Analista[25%]

15 Definir layout 0,5 dias Ter 07-02-12 Ter 07-02-12 14 Analista[25%]

16 Definir paleta de cores 0,5 dias Qua 08-02-12 Qua 08-02-12 15 Analista[25%]

17 Definir widgets 3 dias Qua 08-02-12 Seg 13-02-12 16 Analista[13%]

18 [2] Blog elaborado 0 dias Seg 13-02-12 Seg 13-02-12 17;12;13;14;15;16

19 Construção 38,5 dias Qua 25-01-12 Seg 19-03-12

20 Registrar domínio [custo fixo] 6 dias Qui 02-02-12 Qui 09-02-12 6 Registro de domínio[$50,00];Técnico[2%]

21 Assinar servidor [custo fixo] 3 dias Qua 25-01-12 Sex 27-01-12 12 Assinatura do servidor[$50,00];Técnico[33%];Financeiro[33%]

22 Construir site no servidor escolhido 20 dias Seg 13-02-12 Seg 12-03-12 21;18 Técnico[5%]

23 Configurar e-mail no domínio 5 dias Seg 12-03-12 Seg 19-03-12 22 Técnico[5%]

24 Criar twitter do blog 1 dia Sex 03-02-12 Sex 03-02-12 4;5;7 Técnico[6%]

25 [3] Blog no ar 0 dias Seg 19-03-12 Seg 19-03-12 24;20;21;22;23

26 Transição 51 dias Sex 03-02-12 Seg 16-04-12

27 Colunistas 37 dias Sex 03-02-12 Ter 27-03-12

28 Convidar colunistas 10 dias Sex 03-02-12 Sex 17-02-12 4;5;7;8 Marketing[3%]

29 Passar instruções sobre o tema 3 dias Sex 17-02-12 Qua 22-02-12 28 Marketing[8%]

30 Prover acesso aos participantes 1 dia Seg 12-03-12 Ter 13-03-12 22;28 Técnico[13%]

31 Solicitar curriculo dos colunistas 10 dias Ter 13-03-12 Ter 27-03-12 30 Técnico[1%]
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ID Nome da tarefa Duração Início Conclusão Predecessoras Nomes de Recursos

32 Edição de artigos 5 dias Seg 12-03-12 Seg 19-03-12

33 Escrever artigo inicial 5 dias Seg 12-03-12 Seg 19-03-12 3;22 Redação[20%]

34 Divulgação 20 dias Seg 19-03-12 Seg 16-04-12

35 Enviar e-mails 5 dias Seg 19-03-12 Seg 26-03-12 33 Marketing[10%]

36 Divulgar no twitter 20 dias Seg 19-03-12 Seg 16-04-12 33 Marketing[9%]

37 Acrescentar palavras-chave 5 dias Seg 19-03-12 Seg 26-03-12 33 Redação[8%]

38 [4] Projeto do Blog concluido 0 dias Seg 16-04-12 Seg 16-04-12 28;29;30;31;35;36;37;33

26 29 01 04
dezembro 2011 janeiro 2012

Tarefa

Tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Andamento

Data limite

Página 2

Projeto: Projeto BLOG
Data: Seg 08-12-14



Marketing[3%];Redação[3%]

Marketing[19%]

Marketing[13%]

Marketing[25%]

Marketing[6%];Redação[6%]

Marketing[6%]

Marketing[3%];Redação[3%]

10-02

Analista[5%]

Analista[6%];Redação[6%]

Analista[25%]

Analista[25%]

Analista[25%]

Analista[13%]

13-02

Registro de domínio[$50,00];Técnico[2%]

Assinatura do servidor[$50,00];Técnico[33%];Financeiro[33%]

Técnico[5%]

Técnico[5%]

Técnico[6%]

19-03

Marketing[3%]

Marketing[8%]

Técnico[13%]

Técnico[1%]

04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27
janeiro 2012 fevereiro 2012 março 2012 abril 2012

Tarefa

Tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Andamento

Data limite

Página 3

Projeto: Projeto BLOG
Data: Seg 08-12-14



Redação[20%]

Marketing[10%]

Marketing[9%]

Redação[8%]

16-04

04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27
janeiro 2012 fevereiro 2012 março 2012 abril 2012

Tarefa

Tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Andamento

Data limite

Página 4

Projeto: Projeto BLOG
Data: Seg 08-12-14


